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ABSTRACT 
 
Industrial development of increasingly advanced, indirectly spur the owners 
of the company to continue to expand the existing track. Every company is trying to 
meet consumer demand in order not to lose customers utama.Proses effective and 
efficient production is something to be achieved every manufacturing company today. 
Time becomes very influential in a production (makespan). 
PT. PAL INDONESIA is a shipbuilding company whose main activities are 
producing warships, merchant ships, and ship fast (special vessels). Ship - ship 
production PT. PAL INDONESIA (Persero) has served in the waters around the 
world. In the process of operational PT. PAL Indonesia has not made optimal 
production scheduling, this situation is the lack of clarity led to the work done in each 
lane. 
The purpose of this study is in the process of operational PT. PAL Indonesia 
has been no production scheduling in each lane, this situation is the lack of clarity led 
to the works. Therefore, researchers wanted to help the company in Job shop 
scheduling with priority dispatching rule heuristic approach, hoping to clarify the 
process of being made. 
Based on the results of data processing, the method Heuristic Priority 
Dispatching Rule Short Processing Time (SPT) at 117.67 makespan obtained by 
order of the process is the product size 150A - 200A - 100A - 80A - 125A - 65A, 
while Long Processing Time (LPT) product completion time (makespan) amounted to 
117.411 hours of the order process is the size of 65A - 125A - 80A - 100A - 200A - 
150A. 
 
Keywords: Group Technology, Production Scheduling, Dispatching Rule Priority 
Heuristic methods, SPT, LPT, makespan 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  
 
ABSTRAKSI 
 
Perkembangan industri yang semakin maju, secara tidak langsung memacu para 
pemilik perusahaan untuk terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada. Setiap 
perusahaan berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen agar tidak kehilangan 
konsumen utama.Proses produksi yang efektif dan efisien adalah sesuatu yang ingin 
dicapai setiap perusahaan manufaktur saat ini. Waktu menjadi hal yang sangat 
berpengaruh dalam sebuah produksi (makespan).  
PT. PAL INDONESIA adalah perusahaan galangan kapal yang kegiatan 
utamanya memproduksi kapal perang, kapal niaga, dan kapal cepat (kapal khusus). Kapal 
– kapal produksi PT. PAL INDONESIA (Persero) telah melayani perairan di seluruh 
dunia. Dalam proses operasionalnya PT. PAL Indonesia belum melakukan penjadwalan 
produksi secara optimal, keadaan ini menyebabkan masih kurang jelasnya pekerjaan yang 
dikerjakan pada tiap jalur. 
Tujuan penelitian ini ialah dalam proses operasionalnya PT. PAL Indonesia belum 
ada penjadwalan produksi pada tiap jalur, keadaan ini menyebabkan masih kurang 
jelasnya pekerjaan yang dikerjakan. Oleh karena itu peneliti ingin membantu perusahaan 
dalam penjadwalan Job shop dengan pendekatan  Heuristik priority dispatching rule, 
dengan harapan dapat memperjelas proses pengerjaan yang dibuat. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, metode Heuristic Priority Dispatching Rule 
Short Processing Time (SPT) didapatkan makespan 117,67 jam dengan  urutan 
pengerjaannya adalah ukuran produk  150A  - 200A - 100A - 80A - 125A -  65A, 
sedangkan Long Processing Time (LPT) waktu penyelesaian produk (makespan) sebesar 
117,411 jam dengan  urutan pengerjaannya adalah ukuran 65A  - 125A - 80A -  100A - 
200A - 150A. 
Kata Kunci : Grup Teknologi, Penjadwalan Produksi, metode Heuristic Priority 
Dispatching Rule, SPT, LPT,Makespan, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan industri yang semakin maju, secara tidak langsung memacu 
para pemilik perusahaan untuk terus berkembang mengikuti perkembangan yang 
ada. Terlebih lagi dalam perusahaan – perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan 
yang ada selalu melakukan perbaikan – perbaikan untuk proses produksi agar 
terus berjalan dengan lancar. Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi 
permintaan konsumen agar tidak kehilangan konsumen utama. Peningkatan terus 
dilakukan dengan baik pada produksi hingga pelayanan lainnya. Peningkatan dan 
penjadwalan produksi yang baik dalam setiap kali produksi. Proses produksi yang 
efektif dan efisien adalah sesuatu yang ingin dicapai setiap perusahaan 
manufaktur saat ini. Waktu menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah 
produksi (makespan).  
PT. PAL INDONESIA adalah perusahaan galangan kapal yang kegiatan 
utamanya memproduksi kapal perang, kapal niaga, dan kapal cepat (kapal 
khusus). Selain itu PT. PAL INDONESIA memberikan jasa perbaikan dan 
pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan 
pesanan. Kemampuan rancangan dari perusahaan ini telah memasuki pasaran 
internasional dan kualitasnya telah diakui dunia . Kapal – kapal produksi PT. PAL 
INDONESIA (Persero) telah melayani perairan di seluruh dunia. Perusahaan 
menggunakan make to order/job sehingga perusahaan ini hanya akan berproduksi 
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jika ada pesanan. Pengaturan yang tepat dalam setiap order / pesanan sangat 
diperlukan agar setiap pesanan yang diterima benar – benar dapat dipenuhi dan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bahan baku harus tersedia terlebih dahulu 
sebelum produksi dijalankan agar tidak terjadi kemacetan dalam produksi. 
Memeriksa dan mengatur setiap mesin merupakan hal yang sangat penting 
sebelum proses produksi dijalankan. 
Dalam proses operasionalnya PT. PAL Indonesia belum ada penjadwalan 
produksi pada tiap jalur, keadaan ini menyebabkan masih kurang jelasnya 
pekerjaan yang dikerjakan. Hal ini diakibatkan karena pada tiap jalur produksi 
masih belum ada penjadwalan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga 
membingungkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pada suatu 
komponen produk yang dibuat. Oleh karena itu peneliti ingin membantu 
perusahaan dalam penjadwalan Job shop dengan pendekatan  Heuristik priority 
dispatching rule, dengan harapan dapat memperjelas proses pengerjaan yang 
dibuat. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah yang 
dihadapi PT. PAL INDONESIA dapat dirumuskan  sebagai berikut : 
“ Bagaimana menentukan penjadwalan produksi dengan metode 
Heuristic Priority Dispatching Rule untuk Divisi Kapal Niaga di PT. PAL 
INDONESIA ?  ” 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada proses produksi pada 
bengkel fabriksi pipa, Departemen M/O & E/O, Divisi Kapal Niaga,        
PT. PAL INDONESIA dengan proyek M000272 Kapal Tanker Pertamina 
17500 DWT. 
2. Penjadwalan hanya dilakukan pada pembuatan komponen – komponen 
penetration in block pada jalur Medium and  Large Pipe Fabrication Line  
3. Didalam penelitian ini, biaya tidak diperhitungkan .  
 
1.4 Asumsi 
Asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian 
berlangsung. 
2. Kebutuhan bahan baku selalu tersedia pada saat proses produksi.  
3. Mesin yang digunakan dalam keadaan normal. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan penjadwalan produksi baru pada tiap jalur . 
2. Menentukan selisih makespan metode Short Processing Time dan Long 
Processing Time . 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah : 
1. Bagi Perusahaan. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam menentukan penjadwalan 
produksi yang tepat. 
2. Bagi Universitas. 
Hasil penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam memecahakan permasalahan yang sejenis dan dapat 
menambah wawasan bagi pembaca. 
3. Bagi Penulis. 
Untuk mengetahui cara kemampuan dalam membuat penjadwalan produksi 
dan menambah wawasan tentang pentingnya penjadwalan dalam dunia 
industri 
 
1.7 Sistematika Penulisan. 
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang Latar Balakang, Perumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Asumsi, Maksud dan Tujuan, Manfaat dan Sistematika 
penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berasal dari literatur – 
literatur untuk menyelesaikan laporan penelitian ini, sehingga 
kebenaran dari metode yang ada dapat dipertanggung jawabkan. 
Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu 
penjadwalan produksi dan  metode – metode yang digunakan yaitu 
Heuristik Priority  Dispatching Rule. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, variabel – variabel 
yang digunakan untuk menguraikan tentang metode, pengumpulan 
data yang digunakan, pemaparan data-data yang telah dikumpulkan 
selama penelitian serta langkah-langkah yang digunakan untuk 
pemecahan masalah dan pencapaian tujuan.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data yang 
telah dilakukan serta analisa dari hasil pengolahan data. Data-data 
yang dikumpulkan adalah data mesin yang digunakan, data pesanan 
produk, dan data waktu proses produksi. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisa dan pada penelitian ini, 
juga saran – saran yang berkenaan dengan penyempurnaan tulisan 
lebih lanjut dalam laporan penelitian ini 
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